

Empresa: M.T.F Construções e Montagens Ltda - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
REF.: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
Objeto: REFORMA DO MERCADO DE PEIXES - VILA RUBIM



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Analítico)

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	Valor Etapa	% Etapa	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.000,00	4,6296%	R\$ 5.000,00 25%	R\$ 7.800,00 39%	R\$ 7.200,00 36%
	02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 18.431,25	2,6619%	R\$ 3.686,25 20%	R\$ 9.215,63 50%	R\$ 5.529,38 30%
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.368,33	2,9445%	R\$ 14.271,83 70%	R\$ 6.116,50 30%	
	04	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 50.743,60	8,5806%	R\$ 35.520,52 70%	R\$ 10.148,72 20%	R\$ 5.074,36 10%
	05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.448,57	0,3536%	R\$ 489,71 20%	R\$ 1.224,29 50%	R\$ 734,57 30%
	06	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 294.485,44	44,8083%	R\$ 88.345,63 30%	R\$ 147.242,72 50%	R\$ 58.897,09 20%
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 44.800,00	6,9445%	R\$ 20.160,00 45%	R\$ 22.400,00 50%	R\$ 2.240,00 5%
1	08	TETOS E FORROS	R\$ 90.594,48	13,0836%		R\$ 18.118,90 20%	R\$ 72.475,58 80%
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 14.016,87	2,0243%		R\$ 7.008,44 50%	R\$ 7.008,44 50%
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 23.115,00	3,3383%	R\$ 4.623,00 20%	R\$ 6.934,50 30%	R\$ 11.557,50 50%
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.396,35	5,8411%		R\$ 20.198,18 50%	R\$ 20.198,18 50%
1	12	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 3.218,94	0,4649%			R\$ 3.218,94 100%
	13	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 4.558,56	0,6584%			R\$ 4.558,56 100%
	14	PINTURA	R\$ 10.805,49	1,5605%		R\$ 3.241,65 30%	R\$ 7.563,84 70%
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 14.629,89	2,1129%			R\$ 14.629,89 100%
		R\$ 651.632,77	100,0000%				
			% Simples	26,3696%	39,7849%	33,8454%	
			% Acumulado	26,3696%	66,1546%	100,0000%	
			Total Simples	R\$ 172.096,95	R\$ 259.649,50	R\$ 220.886,32	
			Total Acumulado	R\$ 172.096,95	R\$ 431.746,45	R\$ 652.632,77	

Vitória - ES, 11 de fevereiro de 2022

THAIS MOSE NASCIMENTO
Assinado por THAIS MOSE
CAMPAGNARO: 12446043720
Data: 2022.02.11 16:24:23-0300

THAIS MOSE NASCIMENTO CAMPAGNARO.
CREA/ES nº 027492/D

