

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

ANEXO I-E - ORÇAMENTO REFERENCIAL
IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA AV. RIO BRANCO - PRAIA DO CANTO

Data Base: Setembro/2021

| Etapa | Descrição das Etapas | Total Etapa | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| '01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 170.300,00 | 4,59% |
| '02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 152.902,06 | 4,12% |
| '0201 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 99.845,82 | 2,69% |
| '0202 | PROJETOS EXECUTIVOS | 10.900,00 | 0,29% |
| '0203 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - LOCAÇÃO | 42.156,24 | 1,14% |
| '03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 73.566,42 | 1,98% |
| '0301 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 794,98 | 0,02% |
| '0302 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS | 13.381,05 | 0,36% |
| '0303 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS | 59.390,39 | 1,60% |
| '04 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE | 2.677,35 | 0,07% |
| '05 | MOVIMENTO DE TERRA | 232.551,95 | 6,27% |
| '0501 | ESCAVAÇÕES | 6.191,99 | 0,17% |
| '0502 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 14.086,15 | 0,38% |
| '0503 | TRANSPORTES | 212.273,81 | 5,73% |
| '06 | ILUMINAÇÃO | 643.816,70 | 17,37% |
| '07 | PAVIMENTAÇÃO | 784.493,66 | 21,16% |
| '08 | PAISAGISMO | 33.084,46 | 0,89% |
| '09 | SERVIÇOS DE ASFALTO | 29.136,50 | 0,79% |
| '10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 1.138.581,48 | 30,71% |
| '1001 | DIVERSOS | 1.138.581,48 | 30,71% |

| Etapa | Descrição das Etapas | Total Etapa | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| '11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 89.139,82 | 2,40% |
| '1101 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 69.341,02 | 1,87% |
| '1102 | SINALIZAÇÃO SEMÁFORICA - CICLISTA | 19.798,80 | 0,53% |
| '12 | SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DA OBRA | 357.056,65 | 9,63% |
| TOTAL | | 3.707.307,05 | 100% |