



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Obras

O.P. n ° 071/2023

Vitória, 22 de agosto de 2023

À MATIX CONSTRUTORA LTDA

Ref.: ORDEM DE PARALISAÇÃO
CONTRATO N° 462/2022

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos emitindo **Ordem de Paralisação**, nesta data, para o contrato em referência cujo objeto é a EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO BAIRRO DE LOURDES, NESTA CAPITAL.

Justificativa:

Aguardando tramitação de processo administrativo de pleito de Aditivo de valor.

Atenciosamente,

Fábio Andrade de Oliveira
Subsecretário de execução de Obras
SEMOB/SUB-EO

De acordo, em 22/08/2023

MATIX CONSTRUTORA LTDA