PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Obras

TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05 AO CONTRATO Nº 165/2020

TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05 AO CONTRATO Nº 165/2020 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES E O CONSÓRCIO GRUTA DA ONÇA, FORMADO PELAS EMPRESAS CONSORCIADAS: WF ENGENHARIA E VLZ CONSTRUTORA LTDA., PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

O **MUNICÍPIO DE VITÓRIA**, por intermédio da **SECRETARIA DE OBRAS**, órgão de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 27.142.058/0020-99, com sede na Rua Aluysio Simões, 590, Bento Ferreira, nesta Capital, representada legalmente pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA**, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado o **CONSÓRCIO GRUTA DA ONÇA.**, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.489.503/0001-10, com sede na Rua Pedro Carlos de Souza, nº356, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES, representada por **WALLACE FERREIRA,** consórcio formado pelas empresas consorciadas: **W.F. ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.842.421/0001-52, estabelecida na Rua Pedro Carlos de Souza, nº 356, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, e **VLZ CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.311.782/0001-91, com sede na Rua Dr. Gilson Santos, nº 05, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, tendo em vista a autorização do Secretário Municipal de Obras no processo nº 7504381/2021, resolvem assinar o presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 05 ao Contrato nº 165/2020 sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO TERMO

1.1 – O objeto do presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 05 ao Contrato nº 165/2020 é o acréscimo de serviços novos com alteração do valor contratual.

1.2 – Os serviços a serem executados são os constantes da planilha orçamentária do referido processo, que fica fazendo parte integrante do presente aditamento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO ADITAMENTO E DO CONTRATO

2.1 – O presente aditamento acresce o valor do contrato em **R$ 66.472,18** (sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) equivalente a **0,67%** (zero vírgula sessenta e sete por cento).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Obras

2.2 – O valor do contrato inicial e aditamentos posteriores, inclusive o presente, passa de **R$ 9.843.775,74** (nove milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para **R$ 14.717.569,43** (catorze milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

2.3 – O percentual de acréscimo dos aditamentos celebrados, inclusive o presente, é equivalente a **49,51%** (quarenta e nove vírgula cinquenta e um por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas ocorrerão pela dotação **13.01.15.451.0014.2.0085 (Qualificação Urbana) – 4.4.90.51.99 (Outras obras e instalações) – Fontes de Recursos: 1.708.0000.0000 (Transf União Compensação Financ. Recursos Minerais)**

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato nº 165/2020 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo de Aditamento e Rerratificação nº 05.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma (assinatura fisicamente) e no caso de utilização de assinatura digital qualificada, será em somente 01 (uma) via, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, devem ser assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e somente passarão a ter validade a partir da data de publicação deste Termo de Aditamento. Em caso de utilização de assinatura digital qualificada, a data do termo de aditamento deverá ser considerada a data da última assinatura.

GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA:86734237753
Assinado de forma digital por GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA:86734237753
Dados: 2022.03.29 16:54:15 -03'00'

GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

CONSORCIO GRUTA DA ONCA:36489503000110
Assinado de forma digital por CONSORCIO GRUTA DA ONCA:36489503000110
Dados: 2022.03.28 17:13:33 -03'00'

CONSÓRCIO GRUTA DA ONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Proposta de Aditamento de Contrato

Data: **24/01/2022**

Contrato : **0165/2020-SEMOB**

Objeto : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL**

Contratada : **CONSÓRCIO GRUTA DA ONÇA**

Planilha : 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL **Data Base (Io) :1/2020**

Item	Descrição do serviço	Unid.	Quantidade (Acrés./Decrés.)	Valor Unit.	Total Aditado
Acréscimos de Itens Novos - Não Planilhados					
23	**ITENS NOVOS NÃO PLANILHADOS**				
2301	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**				
230101	**PAVIMENTAÇÃO**				
23010101	CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (18X10X10)CM SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESP. 10 CM, COM JUNTAS DE 12MM PREENCHIDAS COM PEDRISCO	m²	144	146,02	21.026,88
2302	**SERVIÇOS GERAIS**				
230201	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA (LS + 84,04 %)**				
23020101	ELABORAÇÃO DE PROJETO E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, CONFORME IPHAN	und	1	45.445,30	45.445,30
				Total do Item 23 :	**66.472,18**
				Total de Itens Acrescentados Não Planilhados :	**66.472,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Relatório de Proposta de Aditamento de Contrato

Data: **24/01/2022**

Contrato : **0165/2020-SEMOB**

Objeto : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL**

Contratada : **CONSÓRCIO GRUTA DA ONÇA**

Fechamento da Proposta de Aditamento

Total de Acréscimos :	**0,00**
Total de Decréscimos :	**0,00**
Acréscimos - Decréscimos :	**0,00**
Itens Novos - Planilhados :	**0,00**
Itens Novos - Não Planilhados :	**66.472,18**
Total Geral :	**66.472,18**

Total de Aditivo até Aditivo Anterior : 4.807.321,51 (48,84 %)

Total de Aditivo Incluindo esta Proposta : 4.873.793,69 (49,51 %)

Proposta de Aditivo de Prazo de Vigência				
Data Início da Vigência: 26/03/2020				
Prorrogação de Prazo (dias)		Prazo de Vigência (dias)		Término Previsto
		1º	730	26/03/2022
1ª (Ad)	240	2º	970	27/11/2022
2ª (esta proposta)	**0**	3º	970	null

VITORIA/ES, 24 de Janeiro de 2022

JOSE HOMERO BECACICI ESTEVES:57926921734 Assinado de forma digital por JOSE HOMERO BECACICI ESTEVES:57926921734 Dados: 2022.02.07 10:17:57 -03'00'

JOSÉ HOMERO BECACICI ESTEVES

FISCAL DO CONTRATO

O documento foi adicionado eletronicamente por GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, CPF: ***.*42.377-** em 30/03/2022 09:50:13. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/ e utilize o codigo abaixo:
56264EB9-393D-43D9-B0EC-05D3DBB90E6A